

ПЛАН

мероприятий по организации и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ « Кировская СОШ» Смоленского района в 2023 году

Цель создания центров «Точка роста»: совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Назначение ответственного за координацию работы по организации, функционированию и развитию центра «Точка роста»	До 13 января 2023	Попова Л.П.	Приказ по ОО
2	Изучение методических рекомендаций по созданию центра	Январь 2023	Администрация ОО	Обсуждение методических рекомендаций в педагогическом коллективе
3	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы	До 20.01.2023	Администрация ОО	Приказы ОО
4	Создание раздела на сайте ОО «Точка роста» с логотипом – графическим элементом и размещением локальных актов	До 20.01.2023	Баранова В.С.	На официальном сайте ОО имеется раздел «Точка роста» с логотипом
5	Согласование проекта схем зонирования Центра «Точка роста» с Комитетом по образованию	До 25.01.2023	Администрация ОО	Проекты зонирования, проект приказа об утверждении зонирования
7	Участие в совещании руководителей ЦО «Точка роста» на базе существующих центров	25.01.2023	Попова Л.П.	Протокол совещания
8	Участие руководителей и сотрудников центра во всероссийских, региональных вебинарах, совещаниях, конференциях	В течение года	Руководитель центра	Повышение эффективности управленческой и педагогической деятельности сотрудников центра
10	Участие в совещаниях руководителей школ на базе созданных в 2021, 2022 годах центров образования «Точка роста»	Январь - август	Администрация ОО	Принятие управленческих решений. Методическое сопровождение
11	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	С 01 марта 2023	Попова Л.П.	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
12	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	По графику	Шулятьева О.В.	Своевременное обучение сотрудников центра

13	Организация текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем	С 01 мая по 25 августа	Попова Л.П. Саютина С.А.	Контроль за организацией оформления в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем кабинетов. Созданы современные условия для функционирования центров
14	Разработка образовательных учебных программ, курсов, программ дополнительного образования	С 01 мая по 15 августа	Шулятьева О.В.	Утверждение ООП, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования
15	Торжественное открытие центра "Точка роста"	Сентябрь	Администрация ОО	Позиционирование центров «Точка роста» общественности